

Số: 1050 /QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 07 tháng 4 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai (giai đoạn 1) thuộc Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ “Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng”; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 “về quản lý dự án đầu tư xây dựng”;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư “Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu”;

Căn cứ Quyết định số 1661/QĐ-UBND ngày 28/5/2009 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án tổng thể xây dựng hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai giai đoạn 2008-2010 và định hướng đến 2015;

Căn cứ Quyết định số 3954/QĐ-UBND ngày 11/12/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án tổng thể xây dựng hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai của tỉnh đến 2020;

Căn cứ Quyết định số 4318/QĐ-UBND ngày 16/12/2016 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 132/TTr-TNMT ngày 22/02/2017 về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai (giai đoạn 1) thuộc Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 và Báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư số 589/BCTĐ-KHĐT ngày 17/3/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai (giai đoạn 1) thuộc Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, với nội dung như sau:

1. Phần công việc đã thực hiện có giá trị là 276.112,6 triệu đồng (bao gồm các chi phí do UBND các địa phương thực hiện).

2. Phần công việc chưa thực hiện, không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu có giá trị là: 355.381,96 triệu đồng (bao gồm các chi phí: Quản lý dự án, Đo đạc bản đồ của các địa phương, Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, dự phòng).

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu tổng giá trị là 75.426,0 triệu đồng, bao gồm 08 gói thầu sau đây.

Số TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu	140,0	Ngân sách tỉnh năm 2016 dự án được bố trí 50.000,0 triệu đồng tại Quyết định số 4318/QĐ-UBND ngày 16/12/2016 của UBND tỉnh	Chỉ định thầu	Rút gọn	Tháng 3/2017	Trọn gói	60 ngày
2	Gói thầu số 02: Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai thành phố Hạ Long; tích hợp cơ sở dữ liệu và đào tạo chuyển giao công nghệ	18.586,0		Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II/2017	Trọn gói	18 tháng
3	Gói thầu số 03: Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai thị xã Quảng Yên; tích hợp cơ sở dữ liệu và đào tạo chuyển giao công nghệ	9.344,0		Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II/2017	Trọn gói	18 tháng
4	Gói thầu số 04: Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai thị xã Đông Triều; tích hợp cơ sở dữ liệu và đào tạo chuyển giao công nghệ	13.545,0		Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II/2017	Trọn gói	18 tháng
5	Gói thầu số 05: Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai huyện Hoành Bồ; tích hợp cơ sở dữ liệu và đào tạo chuyển giao công nghệ	8.409,0		Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II/2017	Trọn gói	18 tháng

6	Gói thầu số 06: Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai thành phố Móng Cái; tích hợp cơ sở dữ liệu và đào tạo chuyên gia công nghệ	10.036,0		Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II/2017	Trọn gói	18 tháng
7	Gói thầu số 07: Giám sát, kiểm tra nghiệm thu hạng mục đầu tư trang thiết bị hạ tầng kỹ thuật dùng chung, xây dựng và tích hợp cơ sở dữ liệu	2.336,0		Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II/2017	Trọn gói	Theo thời gian thực hiệnj việc xây dựng cơ sở dữ liệu
8	Gói thầu số 08: Đầu tư trang thiết bị hạ tầng kỹ thuật dùng chung	13.030,0		Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý II/2017	Trọn gói	06 tháng
Tổng giá gói thầu		75.426 triệu đồng (Bảy mươi lăm tỷ, bốn trăm hai mươi sáu triệu đồng)						

4. Tổng giá trị các công việc chưa đủ điều kiện lập Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt này là 65.179,0 triệu đồng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt triển khai các bước tiếp theo đảm bảo đúng các quy định hiện hành. Có quy chế phối hợp với UBND các địa phương trong quá trình triển khai các gói thầu đảm bảo các số liệu đo vẽ, khảo sát, lập hồ sơ đúng với thực tế; chỉ nghiệm thu hồ sơ, thanh quyết toán gói thầu khi có xác nhận của UBND các huyện, thị xã, thành phố liên quan về kết quả thực hiện công việc của gói thầu. Đối với gói thầu kiểm toán dự án thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 245/TB-UBND ngày 31/8/2017.

Điều 3. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND các địa phương: Hạ Long, Quảng Yên, Đông Triều, Hoàn Bò, Móng Cái; Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Thủ trưởng các ngành và đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành./

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
 - CT, các PCT UBND tỉnh;
 - V0-5, QLĐĐ1, TM2,3;
 - Lưu: VT, XD4;
- 10bQĐ3-09

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Vũ Văn Điện