

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cao năng lực
của Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3605/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Nâng cao năng lực của Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 4318/QĐ-UBND ngày 16/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017;

Theo đề nghị của Ban quản lý điều hành dự án xây dựng Chính quyền điện tử tại Tờ trình số 75/TTr-BQLĐHDA ngày 18/7/2017 về việc trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cao năng lực của Trung tâm tích hợp dữ liệu Tỉnh và Báo cáo thẩm định số 1915/BCTĐ-KHĐT ngày 20/6/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cao năng lực của Trung tâm tích hợp dữ liệu Tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cao năng lực của Trung tâm tích hợp dữ liệu Tỉnh với nội dung, như sau:

1. Tên chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.
2. Hình thức quản lý dự án: Ban quản lý điều hành dự án xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ninh trực tiếp quản lý, điều hành dự án.
3. Phần công việc đã thực hiện: Có giá trị là 190 triệu đồng (bao gồm: Chi phí tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi).

4. Phân công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: Có giá trị là 3.693 triệu đồng (bao gồm: Chi phí quản lý dự án; chi phí thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư; chi phí thẩm định dự án; chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán; chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu; chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu; chi phí đo kiểm Trung tâm tích hợp dữ liệu; chi phí kiểm toán+dự phòng).

5. Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu gồm: 08 gói thầu, có giá trị là 41.117 triệu đồng, cụ thể như sau:

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Tư vấn lập thiết kế thi công, tổng dự toán	217	Ngân sách tỉnh, Kế hoạch năm 2017, Dự án được bố trí 17.500 triệu đồng tại Quyết định số 4318/QĐ-UBND ngày 16/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn trong nước		Quý III/2017	Trọn gói	30 ngày
2	Gói thầu số 02: Thẩm định giá	58		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		Quý III/2017	Trọn gói	20 ngày
3	Gói thầu số 03: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu	51		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		Quý III/2017	Trọn gói	60 ngày
4	Gói thầu số 04: Tư vấn giám sát thi công	549		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý III/2017	Trọn gói	Theo tiến độ thực hiện dự án
5	Gói thầu số 05: Cung cấp, lắp đặt thiết bị, đào tạo chuyển giao công nghệ	39.046		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý III/2017	Trọn gói	Hoàn thành trước 31/5/2018
6	Gói thầu số 06: Thuê đường truyền mạng Truyền số liệu chuyên dùng	584		Chỉ định thầu trong nước	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV/2017	Trọn gói	365 ngày
7	Gói thầu số 07: Thuê đường truyền Internet Trung tâm Tích hợp dữ liệu Tỉnh	132		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		Quý IV/2017	Trọn gói	365 ngày
8	Gói thầu số 08: Hỗ trợ xây dựng hệ thống tài liệu	480		Chỉ định thầu trong nước	Một giai đoạn, một túi	Quý III/2017	Trọn gói	180 ngày