

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp và triển khai nhân rộng Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu Quản lý văn bản**

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH**

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3606/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Nâng cấp và triển khai nhân rộng Hệ thống thông tin và CSDL Quản lý văn bản;

Căn cứ Quyết định số 4318/QĐ-UBND ngày 16/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017;

Theo đề nghị của Ban quản lý điều hành dự án xây dựng Chính quyền điện tử tại Tờ trình số 76/TTr-BQLĐHDA ngày 18/7/2017 về việc trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp và triển khai nhân rộng Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu Quản lý văn bản và Báo cáo thẩm định số 1916/BCTĐ-KHĐT ngày 20/7/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp và triển khai nhân rộng Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu Quản lý văn bản,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp và triển khai nhân rộng Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu Quản lý văn bản với nội dung, như sau:

1. Tên chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.
2. Hình thức quản lý dự án: Ban quản lý điều hành dự án xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ninh trực tiếp quản lý, điều hành dự án.
3. Phần công việc đã thực hiện: Có giá trị là 212 triệu đồng (bao gồm: Chi phí tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi).

4. Phân công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: Có giá trị là 2.117 triệu đồng (bao gồm: Chi phí quản lý dự án; chi phí thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư; chi phí thẩm định dự án; chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán; chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu; chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu; chi phí dự phòng).

5. Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu gồm: 04 gói thầu, có giá trị là 19.671 triệu đồng, cụ thể như sau:

| STT                           | Tên gói thầu  | Giá gói thầu (triệu đồng) | Nguồn vốn  | Hình thức lựa chọn nhà thầu      | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
|-------------------------------|---|---------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------|---|---------------|------------------------------|
| 1                             | Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế thi công-tổng dự toán                             | 642                       | Ngân sách tỉnh, Kế hoạch năm 2017, Dự án được bố trí 11.000 triệu đồng tại Quyết định số 4318/QĐ-UBND ngày 16/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh | Đấu thầu rộng rãi trong nước     | Một giai đoạn, hai túi hồ sơ  | Quý III/2017                                | Trọn gói      | 30 ngày                      |
| 2                             | Gói thầu số 02: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu                             | 41                        |  | Chi định thầu rút gọn trong nước |                               | Quý III/2017                                | Trọn gói      | 60 ngày                      |
| 3                             | Gói thầu số 03: Tư vấn giám sát thi công  | 367                       |  | Chi định thầu rút gọn trong nước |                               | Quý III/2017                                | Trọn gói      | Theo tiến độ thực hiện dự án |
| 4                             | Gói thầu số 04: Nâng cấp phần mềm, cài đặt và đào tạo, hướng dẫn sử dụng, chuyển giao công nghệ | 18.621                    |  | Đấu thầu rộng rãi trong nước     | Một giai đoạn, hai túi hồ sơ  | Quý IV/2017                                 | Trọn gói      | Hoàn thành trước 30/9/2018   |
| <b>Tổng giá các gói thầu:</b> |   | <b>19.671</b>             | <b>(Bằng chữ: Mười chín tỷ, sáu trăm bảy mươi một triệu đồng)</b>  |                                  |                               |   |               |                              |

**Điều 2.** Ban quản lý điều hành dự án xây dựng Chính quyền điện tử chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Ban quản lý điều hành dự án xây dựng Chính quyền điện tử có trách nhiệm lập, phê duyệt dự toán các gói thầu trước thời điểm mở thầu; tính đúng, tính đủ các khoản chi phí (bao gồm cả chi phí dự phòng) và quản lý dự toán để đảm bảo tổng giá trị các gói thầu (kể cả chi phí điều chỉnh tiền lương, phát sinh khối lượng trong quá trình thực hiện các gói thầu nếu có) không vượt tổng mức đầu tư đã phê duyệt; phương án nâng cấp, bổ sung, phát triển các chức năng, tiện ích đảm bảo phù hợp, hiệu quả.