

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3604/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Xây dựng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã;

Căn cứ Quyết định số 4318/QĐ-UBND ngày 16/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017;

Theo đề nghị của Ban quản lý điều hành dự án xây dựng Chính quyền điện tử tại Tờ trình số 79/TTr-BQLĐHDA ngày 18/7/2017 về việc trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã và Báo cáo thẩm định số 1959/BCTĐ-KHĐT ngày 25/7/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã với nội dung, như sau:

1. Tên chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.
2. Hình thức quản lý dự án: Ban quản lý điều hành dự án xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ninh trực tiếp quản lý, điều hành dự án.
3. Phân công việc đã thực hiện: Có giá trị là 335 triệu đồng (bao gồm: Chi phí tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi).

4. Phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: Có giá trị là 8.267 triệu đồng (bao gồm: Chi phí quản lý dự án; chi phí thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư; chi phí thẩm định dự án; chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán; chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu; chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu; chi phí kiểm toán+dự phòng).

5. Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu gồm: 05 gói thầu, có giá trị là 86.398 triệu đồng, cụ thể như sau:

| STT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (triệu đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
|-------------------------------|---|---------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------|---|---------------|------------------------------|
| 1 | Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế thi công, tổng dự toán | 534 | Ngân sách tỉnh, Kế hoạch năm 2017, Dự án được bố trí 47.500 triệu đồng tại Quyết định số 4318/QĐ-UBND ngày 16/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh | Đấu thầu rộng rãi trong nước | Một giai đoạn, hai túi hồ sơ | Quý III/2017 | Trọn gói | 30 ngày |
| 2 | Gói thầu số 02: Thẩm định giá | 69 | | Chi định thầu rút gọn trong nước | | Quý III/2017 | Trọn gói | 20 ngày |
| 3 | Gói thầu số 03: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu | 79 | | Chi định thầu rút gọn trong nước | | Quý III/2017 | Trọn gói | 60 ngày |
| 4 | Gói thầu số 04: Tư vấn giám sát thi công | 934 | | Đấu thầu rộng rãi trong nước | Một giai đoạn, hai túi hồ sơ | Quý III/2017 | Trọn gói | Theo tiến độ thực hiện dự án |
| 5 | Gói thầu số 05: Xây lắp, cung cấp và lắp đặt thiết bị CNTT cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã | 84.782 | | Đấu thầu rộng rãi trong nước | Một giai đoạn, hai túi hồ sơ | Quý IV/2017 | Trọn gói | Hoàn thành trước 31/5/2018 |
| Tổng giá các gói thầu: | | 86.398 | (Bằng chữ: Tám mươi sáu tỷ, ba trăm chín mươi tám triệu đồng) | | | | | |

Điều 2. Ban quản lý điều hành dự án xây dựng Chính quyền điện tử chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

- Ban quản lý điều hành dự án xây dựng Chính quyền điện tử có trách nhiệm lập, phê duyệt dự toán các gói thầu trước thời điểm mở thầu; tính đúng,